

**КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«РЕГИОНСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»**

П Р И К А З

от « 20 » 12 2021

№ 486-0

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы в образовательной организации в 2022 году

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 16.12.2021 №1770 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы образовательной организации в 2022 году согласно приложению (далее-Мероприятие, План мероприятий)
2. Предоставлять Медведевой М.А., заместителю директора по учебной работе, в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры информацию о реализации Мероприятия, в том числе сведения, запрашиваемые Министерством просвещения Российской Федерации, в установленные отделом Департамента сроки.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



Е.В.Масленников

**Комплекс мер («дорожная карта»)
Реализации мероприятия федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образования»,
направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы в
образовательной организации в 2022 году**

№	Мероприятия	Сроки проведения	Исполнитель	Результат	Выполнение
1.	Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды (перед началом реализации мероприятия и по итогам 2021 года)	16.12.2021	Заместитель директора по УР, Заведующий хозяйством	Перечень необходимого оборудования и средств обучения	
2.	Направление мониторинга, аналитической справки в отдел Департамента для предварительного согласования	17-20.12.2021	Заместитель директора по УР	Проекты формы мониторинга и аналитической справки	
3.	Направление в отдел программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для предварительного согласования.	18-20.12.2021	Заместитель директора по УР	Проект программы	
4.	Направление согласованной программы развития	22.12.2021	Заместитель директора по УР	Программа развития	
5.	Защита программы развития	24.12.2021	Директор	Защита и согласование программы	

6.	Утверждение и размещение на сайте программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы.	17.01.2022	Заместитель директора по УР		
7	Направление согласованного инфраструктурного листа в отдел Департамента	до 27.12.2021	Директор, Заведующий хозяйством	перечень оборудования и средств обучения и воспитания	
8.	Направление локальных актов, предусмотренных Методическими рекомендациями	до 28.12.2021	Директор	Локальные акты ОО	
9.	Осуществление формирования инфраструктурного листа в СУПД	До 13 01.2022	Главный бухгалтер	Заполненный лист в СУПД	
10	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации мероприятия «Доброшкола»	17.01.2021	Директор	Письмо департамента	
11.	Организация и проведение закупок оборудования и средств обучения	Не позднее 10.02.2021	Директор, Главный бухгалтер	Заключение договоров	
12.	Внесение данных по проведенным закупкам из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания	Согласно план-графика Министерства просвещения РФ	Главный бухгалтер	Извещение о проведении закупки	
13.	Разработать и согласовать с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры дизайн-проекты оснащаемых помещений в рамках участия	25.02.2022	Директор Заместитель директора по УР, Заведующий хозяйством	дизайн-проекты оснащаемых помещений	

	в I этапе конкурса «Доброшкола»				
14.	Направление дизайн-проектов оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений учреждения в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	10.03.2022	Директор Заместитель директора по УР, Заведующий хозяйством	Направленный дизайн-проект	
15.	Установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания	Не позднее 01.08.2022	Директор, Заведующий хозяйством	Акт ввода в эксплуатацию	
16.	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в рамках участия в конкурсе «Доброшкола» во 2 этапе	В соответствии с положением «Доброшкола»	Директор	Документы и материалы для направления участия во 2 этапе конкурса «Доброшкола»	
17.	Участие в обучающих мероприятиях (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	05.12.2022	Заместитель директора по УР, Заместитель директора по ВР	Информационная справка об участии руководителей и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта	

18.	Предоставление отчетно-аналитической документации по достижению показателей Мероприятия и программы развития организации.	Согласно срокам Министерства просвещения	Директор	Письмо в Департамент	
-----	---	--	----------	----------------------	--